

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Zpráva o pokroku č. 1

za období od 1. 12. 2011 do 29. 2. 2012

#### 1. Aktivity projektu

Projekt byl zahájen dne 1. prosince 2011 podpisem „Prohlášení příjemce dotace“ (akceptačního protokolu) k „Rozhodnutí o poskytnutí dotace s nepřímými náklady č. 01/26/1.1/2011“.

V první monitorovacím období

- byly provedeny nezbytné administrativní kroky související se zahájením projektu – příprava dohod o pracovní činnosti, formulářů projektu, pracovních výkazů, informace spolupracovníků o pravidlech a předpisech závazných pro projekt;
- proběhla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu, se zástupci poskytovatele dotace (zejména ujednání zálohy), s věcným manažerem projektu pro vytváření metodik, s metodikem pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodikou pro tvorbu modulů;
- bylo uspořádáno školení pro projektový tým v používání programu EduBase 2 dne 6. 12. 2011 – podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole 2;
- byla uspořádána pracovní schůzka vedení projektu – proběhla dne 22. února 2012. Na schůzce byl projednán další postup v projektu, situace pokračování projektu bez finanční zálohové platby a příprava první monitorovací zprávy;
- byly zahájeny práce na popisu postupů pro vytváření metodik a na metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce;
- byly zahájeny práce na modulech analytická geometrie v prostoru, algebraické rovnice, trigonometrie, funkce, množiny a výroky, planimetrie a výrazy, mocniny, odmocniny.

#### 2. Podpořené osoby

Dne 6. prosince 2012 proběhlo školení týmu projektu v používání programu EduBase 2, který bude využit pro podporu výuky a publikování modulů vytvořených v rámci tohoto projektu.

Školení se zúčastnilo 9 osob – hlavní manažer projektu, věcný manažer projektu pro vytváření metodik, metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a 7 metodiků pro tvorbu modulů (pozn. metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí a jeden z metodiků pro tvorbu modulů je jedna osoba). Prezenční listina je přiložena ke zprávě.

Z důvodu, že dosud nebyla poskytnuta zálohová platba, se školení nezúčastnili metodici pro tvorbu modulů od partnerů projektu, protože účastníci projektu nemají

volné finanční prostředky pro úhradu cestovních nákladů. Školení pro tyto metodiky bude realizováno po poskytnutí financí projektu.

### 3. Finance

Do dne vypracování zprávy o pokroku nebyla poskytnuta zálohová platba. Z projektu nebyly dosud proplaceny žádné finanční prostředky.

V Českých Budějovicích 23. března 2012

RNDr. Vladimír Kostka  
hlavní manažer projektu