

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva o pokroku č. 2

za období od 1. 3. 2012 do 31. 8. 2012

1. Aktivity projektu

První monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 6. září 2012 bez výhrad.

V druhém monitorovacím období

- Bylo dvakrát připraveno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a dataprojektoru s plátnem – původně bylo připravováno výběrové řízení v režimu původního znění zákona o veřejných zakázkách jako zakázka malého rozsahu (do 1 mil. Kč). Z důvodu změny zákona k 1. dubnu 2012 a z důvodu spojení s obdobnou dodávkou ze „šablon pro střední školy“ bylo první výběrové řízení zrušeno před otevřením obálek a připraveno druhé výběrové řízení jako zjednodušené podlimitní řízení na dodávku (nad 1 mil. Kč do 2 mil. Kč). Tato veřejná zakázka byla vyhlášena 21. srpna 2012 s termínem podání nabídek do 12. září 2012. K dnešnímu dni nebylo rozhodnuto o vítězi.
- proběhla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu, s věcným manažerem projektu pro vytváření metodik, s metodikem pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodikou pro tvorbu modulů;
- naplno se rozběhly práce všech metodiků, i když v horších technických podmínkách z důvodů dosud nedokončeného výběrového řízení na dodávku hw a sw (viz výše) z důvodu opožděně zaslané zálohy a dvojí přípravy výběrového řízení;
- pravidelně probíhají konzultace věcných manažerů projektu pro vytváření metodik a metodika pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce s metodikou pro tvorbu modulů;
- schůzky vedení projektu probíhají pravidelně každý měsíc. Na schůzkách je projednáván postup realizace projektu a koordinace činností;
- probíhají zahájeny práce na popisu postupů pro vytváření metodik a na metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce;
- naplno běží práce na modulech analytická geometrie v prostoru, diferenciální a integrální počet, algebraické rovnice, analytická geometrie lineárních útvarů, analytická geometrie kuželoseček, funkce, goniometrie, množiny a výroky, planimetrie, komplexní čísla, slovní úlohy, výrazy, mocniny, odmocniny;
- připravujeme podmínky na přechod na novou verzi sw pro podporu výuky EduBase.

Práce na projektu běží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné úpravy, přes komplikace s hw a sw vybavením, není potřebné navrhovat.

Výuka matematiky v 21. století na středních školách technického směru
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0026

2. Podpořené osoby

Dne 18. června 2012 proběhlo pracovní setkání všech metodiků koordinace činnosti a dohody o zajištění konzultací v průběhu hlavních prázdnin.

Školení se zúčastnilo 9 osob – hlavní manažer projektu, věcný manažer projektu pro vytváření metodik, metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a 7 metodiků pro tvorbu modulů (pozn. metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí a jeden z metodiků pro tvorbu modulů je jedna osoba). Prezenční listina je přiložena ke zprávě.

3. Finance

Do dne vypracování zprávy o pokroku byla poskytnuta první zálohová platba. Z této zálohové platby jsou hrazeny výdaje v souladu se schváleným rozpočtem projektu. Žádné změny v rozpočtu není třeba navrhovat.

4. Publicita projektu

Hlavní informace o projektu jsou uváděny na webových stránkách příjemce, konkrétně na adrese <http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21-stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html>.

Novinářům byly nabídnuty informace o průběhu projektu. Při osobním jednání s novináři však tito požadují spíše informace o výstupech, než pouhé informace o probíhajících pracích. Hlavní manažer projektu se s novináři dohodl, že jim bude poskytovat průběžné informace pro další využití.

V Českých Budějovicích 21. září 2012

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu