

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva o pokroku č. 3

za období od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013

1. Aktivity projektu

Druhá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 22. ledna 2013. Přípomínky byly vypořádány a byla přijata opatření, aby se vytýkané nedostatky v dalším období neopakovaly.

Ve třetím monitorovacím období:

- Proběhlo výběrové řízení na dodávku notebooků, serveru a dataprojektoru s plátnem. Veřejná zakázka byla spojena s obdobnou zakázkou financovanou ze „šablon pro střední školy“, a proto probíhala v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek jako podlimitní veřejná zakázka. Tato veřejná zakázka byla vyhlášena 21. srpna 2012 s termínem podání nabídek do 12. září 2012. Zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele v systému Gordion.

Hodnotící komise se sešla dne 13. září 2012 a otevřela obálky se sedmi nabídkami. Komise nevyřadila žádnou z nabídek a zveřejnila nabídkové ceny všech sedmi uchazečů. Jediným kritériem byla nabídková cena při stanovení minimálních požadavků na dodávanou techniku, takže komise doporučila zadavateli vítěze výběrového řízení. Po projednání návrhu komise v radě Jihočeského kraje vyhlásil zadavatel vítěze VZ – VDI Meta, v. d. i., Ostrava – Vítkovice.

Žádný z účastníků řízení se neodvolal, rozhodnutí zadavatele nabylo právní moci a s vítězným účastníkem byla dne 22. října 2012 podepsána kupní smlouva v souladu s podmínkami výběrového řízení. Dodávka se uskutečnila v průběhu listopadu, předávací protokol byl podepsán po dokončení všech dodávek a prací dne 23. listopadu 2012.

Jednotlivé doklady z průběhu výběrového řízení jsou uloženy u zadavatele, kopie jsou součástí této MZ.

- proběhla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu, s věcným manažerem projektu pro vytváření metodik, s metodikem pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodikou pro tvorbu modulů. Jednání probíhala využitím elektronických komunikačních prostředků v pravidelných termínech a pak podle potřeby.
- práce všech metodiků pro tvorbu modulů pokračují podle harmonogramu, stav rozpracovanosti jednotlivých modulů je uveden v příloze;
- pravidelně probíhají konzultace věcných manažerů projektu pro vytváření metodik a metodika pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce s metodikou pro tvorbu modulů;
- schůzky vedení projektu probíhají pravidelně každý měsíc. Na schůzkách je projednáván postup realizace projektu a koordinace

činností. Jednání vedení projektu probíhala využitím elektronických komunikačních prostředků v pravidelných termínech a pak podle potřeby.

- dále pokračují práce na popisu postupů pro vytváření metodik a na metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce;
- byl realizován přechod na novou verzi sw pro podporu výuky EduBase, včetně aktualizací rozhraní.

Práce na projektu běží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné úpravy, přes zpoždění dodávky hw a sw, není potřebné navrhovat.

2. Podpořené osoby

Dne 27. února 2013 proběhlo pracovní setkání všech metodiků s cílem koordinace činností, projednání postupu prací a přípravou ověřování modulů.

Setkání se zúčastnilo 9 osob – hlavní manažer projektu, věcný manažer projektu pro vytváření metodik, metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a 7 metodiků pro tvorbu modulů (pozn. metodik pro e-learning a užití interaktivních tabulí a jeden z metodiků pro tvorbu modulů je jedna osoba). Prezenční listina ze setkání metodiků je přiložena ke zprávě.

3. Finance

Do dne vypracování zprávy o pokroku byla poskytnuta první zálohová platba. Z této zálohové platby jsou hrazeny výdaje v souladu se schváleným rozpočtem projektu. Žádné změny v rozpočtu není třeba navrhovat.

Žádost o platbu, která byla součástí druhé monitorovací zprávy, dosud nebyla vyřízena a finanční prostředky na náš účet dosud nedorazily.

4. Publicita projektu

Hlavní informace o projektu jsou uváděny na webových stránkách příjemce, konkrétně na adrese <http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21-stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html>.

Novinářům byly nabídnuty dvě tiskové zprávy o průběhu projektu – tisková zprávy č. 3 a č. 4. Při osobním jednání s novináři hlavní manažer projektu informoval novináře o dosavadním průběhu projektu a přislíbil další průběžné informování o projektu.

V Českých Budějovicích 14. března 2013

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu