

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Zpráva o pokroku č. 4

za období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013

#### 1. Aktivity projektu

Druhá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 17. července 2013. Přípomínky byly vypořádány a byla přijata opatření, aby se vytykané nedostatky v dalším období neopakovaly.

Byla schválena též žádost o podstatnou změnu – nové číslo účtu zřizovatele u ČNB.

Ve čtvrtém monitorovacím období:

- hlavní práce byly soustředěny na dokončení jednotlivých modulů; tvůrci modulů většinu prací dokončili, nedokončené moduly budou dokončeny nejpozději do dvou měsíců; práce všech metodiků pro tvorbu modulů pokračují podle harmonogramu, stav rozpracovanosti jednotlivých modulů je uveden v příloze;
- proběhla jednání hlavního manažera projektu s partnery projektu, s věcným manažerem projektu pro vytváření metodik, s metodikem pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce a s metodikou pro tvorbu modulů. Jednání probíhala využitím elektronických komunikačních prostředků v pravidelných termínech a pak podle potřeby.
- pravidelně probíhají konzultace věcných manažerů projektu pro vytváření metodik a metodika pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce s metodikou pro tvorbu modulů;
- schůzky vedení projektu probíhají pravidelně každý měsíc. Na schůzkách je projednáván postup realizace projektu a koordinace činností. Jednání vedení projektu probíhala využitím elektronických komunikačních prostředků v pravidelných termínech a pak podle potřeby.
- dále pokračují práce na popisu postupů pro vytváření metodik a na metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce;
- probíhaly časté konzultace s tvůrci sw EduBase, po přechodu na novou verzi sw se vyskytovaly problémy, které bylo nutné okamžitě řešit. Podle příslibu tvůrců sw by tyto problémy neměly ohrozit realizaci projektu a provoz vytvořených modulů;
- byly zahájeny konzultace k ověřování modulů a rozplánování ověřovacího provozu;
- byl zahájen výběr oponentů pro jednotlivé moduly.

Práce na projektu běží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné úpravy, přes zpoždění dodávky hw a sw, není potřebné navrhopvat.

## Podpořené osoby

Proběhla dvě jednání na pracovištích spolupracujících škol – ve středu 19. června 2013 ve Vysokém Mýtě a ve středu 10. července 2013 v Plzni.

Se spolupracujícími školami byl projednán postup prací, koordinace činností na úrovni ředitelů škol. Zároveň proběhla konzultace k využívání programu pro podporu výuky EduBase.

### 2. Finance

Žádost o platbu, která byla součástí třetí monitorovací zprávy, byla vyřízena po schválení žádosti o podstatnou změnu (změna čísla účtu zřizovatele) a finanční prostředky na náš účet už dorazily.

### 3. Publicita projektu

Hlavní informace o projektu jsou uváděny na webových stránkách příjemce, konkrétně na adrese <http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21-stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html>.

Novinářům byla nabídnuta tisková zpráva o průběhu projektu – tisková zpráva č. 5. Při osobním jednání s novináři hlavní manažer projektu informoval novináře o dosavadním průběhu projektu a přislíbil další průběžné informování o projektu.

V Českých Budějovicích 20. září 2013

RNDr. Vladimír Kostka  
hlavní manažer projektu