

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva o pokroku č. 5

za období od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014

1. Aktivity projektu

Čtvrtá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 8. listopadu 2013. Přípomínky byly vypořádány a byla přijata opatření, aby se vytykané nedostatky v dalším období neopakovaly.

Ve čtvrtém monitorovacím období:

- vytváření modulů projektu je dokončeno, hlavní práce byly soustředěny na ladění a vypořádání připomínek věcných manažerů projektu pro vytváření metodik k jednotlivým modulům; tvůrci modulů většinu prací dokončili, nedokončené moduly budou dokončovány průběžně současně s ověřováním modulů a zapracováním připomínek a promítnutím zkušeností z ověřovacího provozu. Práce všech členů týmu pokračují dle harmonogramu, dokončení projektu v plánovaném termínu a splnění monitorovacích indikátorů není ohroženo;
- probíhaly průběžné konzultace členů týmu. Jednání probíhala využitím elektronických komunikačních prostředků podle aktuální potřeby;
- pravidelně probíhaly konzultace věcných manažerů projektu pro vytváření metodik a metodika pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce s metodiky pro tvorbu modulů;
- konzultace vedení projektu probíhaly každý měsíc; většinou pomocí prostředků elektronické komunikace. Na schůzkách byl projednáván postup realizace projektu a koordinace činností;
- pokračovaly práce na popisu postupů pro vytváření metodik a na metodickém materiálu pro e-learning a užití interaktivních tabulí ve výuce; do prací se promítaly zkušenosti z ověřování modulů a používání sw EduBase;
- trvale probíhaly konzultace s tvůrci sw EduBase, neustále aktualizace sw přinášely problémy, které bylo nutné okamžitě řešit. Podle příslibu tvůrců sw by tyto problémy neměly ohrozit realizaci projektu a provoz vytvořených modulů;
- probíhaly konzultace pro zapojení dalších škol do ověřování modulů a ověřovacího provozu;
- probíhala jednání s budoucími oponenty pro jednotlivé moduly; oponentní řízení bude zahájeno po vypořádání připomínek věcných manažerů projektu pro vytváření metodik a poznatků z ověřovacího provozu.

Práce na projektu běží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné úpravy, přes zpoždění dodávky hw a sw, není potřebné navrhovat.

Podpořené osoby

Se spolupracujícími školami byl projednán postup prací, koordinace činností na úrovni ředitelů škol.

Probíhala jednání na zapojení dalších 10 škol do ověřovacího provozu a do oponentního řízení k vytvořeným modulům.

Finance

Žádost o platbu, která byla součástí čtvrté monitorovací zprávy, byla vyřízena a finanční prostředky na náš účet už dorazily.

2. Publicita projektu

Hlavní informace o projektu jsou uváděny na webových stránkách příjemce, konkrétně na adrese <http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21-stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html>.

Novinářům byly poskytnuty dvě tiskové zprávy o průběhu projektu – tisková zpráva č. 7 a 8. Při osobním jednání s novináři hlavní manažer projektu informoval novináře o dosavadním průběhu projektu a přislíbil další průběžné informování o projektu.

V Českých Budějovicích 21. března 2014

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu