

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zpráva o pokroku č. 7

za období od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014

1. Aktivity projektu

Šestá monitorovací zpráva projektu byla schválena dne 10. listopadu 2014. Přípomínky byly vypořádány a byla přijata opatření, aby se vytykané nedostatky v dalším období neopakovaly.

V sedmém monitorovacím období:

- byly hlavní práce soustředěny na ověřování modulů, metodickou pomoc učitelům, kteří moduly ověřovali ve výuce a konečnému zapracování námětů a připomínek z průběhu ověřování a oponentního řízení; z důvodu zapracování připomínek z oponentského řízení a zkušeností z ověřování modulů byla všem metodikům pro tvorbu modulů prodloužena dohoda o pracovní činnosti o jeden měsíc, tj. do 30. 11. 2014 (dodatky jsou v příloze zprávy);
- i nadále byly potřebné konzultace s tvůrci sw EduBase, promítání zkušeností s vyšší zátěží systému v průběhu ověřování;
- byly dokončeny oponentské posudky jednotlivých modulů, všechny posudky mají doporučující doložku k využití modulů ve výuce, drobné připomínky byly tvůrci modulů průběžně zapracovávány;
- probíhaly průběžné konzultace členů týmu pro zajištění průběhu ověřování vytvořených modulů s využitím elektronických komunikačních prostředků podle aktuální potřeby;
- konzultace vedení projektu probíhaly každý měsíc; výhradně pomocí prostředků elektronické komunikace; byl projednáván postup realizace projektu a koordinace činností.

Práce na projektu běží v souladu se schváleným harmonogramem projektu, žádné úpravy není potřebné navrhovat.

Podpořené osoby

Rozpis podpořených osob podle jednotlivých monitorovacích indikátorů je součástí „Přehledu plnění monitorovacích indikátorů“. Všechny monitorovací indikátory byly splněny, byly překročeny.

Finance

Žádost o platbu, která byla součástí šesté monitorovací zprávy, byla vyřízena.

Poslední výběrové řízení na interaktivní tabule nebude realizováno, protože nelze zajistit jednotný výklad použití prostředků projektu v posledních třech měsících trvání projektu. Finanční prostředky byly vráceny na účet poskytovatele.

2. Publicita projektu

Hlavní informace o projektu jsou uváděny na webových stránkách příjemce, konkrétně na adrese <http://www.spsstavcb.cz/projekty/vyuka-matematiky-v-21-stoleti-na-strednich-skolach-technickeho-smeru.html>.

Novinářům byly poskytnuty dvě tiskové zprávy o průběhu projektu – tiskové zprávy č. 11 a 12. Při osobním jednání s novináři hlavní manažer projektu informoval novináře o dosavadním průběhu projektu a přislíbil další průběžné informování o projektu.

V Českých Budějovicích 1. prosince 2014

RNDr. Vladimír Kostka
hlavní manažer projektu